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ПРЕТЕНЗИЯ

Между МКУ «УКС г.Орла» (Заказчик) и ООО «РЕМСПЕЦМОСТ» (Подрядчик) 
заключен муниципальный контракт № 75/20 от 23 ноября 2020 года на выполнение 
работ по объекту: «Реконструкция «Красного моста» в городе Орле» (далее - 
Контракт).

Согласно п. 5.2. контракта Подрядчик обязан закончить выполнение работ, 
предусмотренных Контрактом, и сдать результат работ Заказчику 18 ноября 2022 г.

В соответствии с п. 2.1. Контракта Цена контракта составляет 1 416 764 974,15 
руб. (один миллиард четыреста шестнадцать миллионов семьсот шестьдесят 
четыре тысячи девятьсот семьдесят четыре рубля 15 копеек) в том числе 
выполнение работ с использованием всех материалов по Объекту по коду ОКПД2 
42.13.20 составляет 1 374 466 715,36 руб. (один миллиард триста семьдесят 
четыре миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч семьсот пятнадцать 
рублей 36 копеек) с учетом НДС по налоговой ставке 20% (при наличии) и 
выполнение работ по Объекту по коду ОКПД2 43.99.9 составляет 42 298 258,79 руб. 
(сорок два миллиона двести девяносто восемь тысяч двести пятьдесят восемь 
рублей 79 копеек), НДС не облагается в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 
статьи 149 Налоговым кодексом РФ.

Пунктами 5.1., 5.2. определен начальный и конечный срок выполнения работ, 
а именно:
5.1. Подрядчик начинает выполнять работы, предусмотренные в п. 1.1 настоящего 
Контракта, с 30 ноября 2020 г.
5.2. Подрядчик обязан закончить выполнение работ, предусмотренных Контрактом, 
и сдать результат работ Заказчику 18 ноября 2022 г.
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Пунктом 2.4. Контракта предусмотрена выплата авансового платежа в размере 
14 % от цены Контракта.

03.12.2020г. Заказчик перечислил на расчетный счет Подрядчика авансовый 
платеж в размере 198 347 096,38 руб.

Вместе с тем, Объем выполненных работ составил 27 375 353,64 рублей, что 
составляет 1,93 % от цены муниципального контракта (1 416 764 974,15 рублей)

Срок завершения работ - 18.11.2022г. (14 месяцев до окончания выполнения 
работ).

За указанный период (необходимо освоить 1 389 389 620,51 рублей).
До настоящего времени авансовый платеж в полном объеме не освоен, работы 

Подрядчиком на объекте не ведутся, у Заказчика возникают опасения, что работы не 
будут выполнены в срок, предусмотренный пунктом 5.2. контракта.

Срыв графика выполнения работ приводит, в том числе, к не освоению 
федеральных денежных средств по национальному проекту «Безопасные и 
качественные дороги», в рамках которого осуществляется реконструкция объекта.

В связи с чем, Заказчиком неоднократно в адрес Подрядчика направлялись 
уведомления о медленных темпах выполнения работ, а также о полном их 
отсутствии и медленных темпах освоения бюджетных средств, и о выполнении 
работ с отступлением от проектно-сметной документации (исх.№612 от 
14.04.21;исх.№656 от 20.04.21; исх.№652 от 19.04.21; исх.№799 от 14.05.21; 
исх.1066 от 18.06.21; исх.№1349 от 29.07.21; исх.№1367 от 02.08.21; исх.№1402 от 
04.08.21; исх.№1558 от 26.08.21; исх.№1611 от 01.09.21; исх.№1665 от 07.09.21; 
исъ.№1699 от 13.09.21).

Согласно ст.715 ГК РФ Заказчик вправе во всякое время проверять ход и 
качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 
Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или 
выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится 
явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и 
потребовать возмещения убытков. Если во время выполнения работы станет 
очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе 
назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при 
неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от 
договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет 
подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Таким образом, ООО «РЕМСПЕЦМОСТ» было допущено существенное 
нарушение условий контракта.

Подрядчиком предъявлено исполнение на сумму 27 375 353,64 руб.
До настоящего времени авансовый платеж в сумме 198 347 096 руб. в полном 
объеме не освоен, что подтверждается Актом комиссионного контроля и надзора за 
ходом и качеством выполняемых работ на объекте капитального строительства: 
«Реконструкция «Красного моста» в городе Орле» от 13.09.2021г. составленного, в 
том числе, с участием представителя Подрядчика - Андрушко Н.П. (копию 
прилагаем).

Согласно Акту комиссионного контроля и надзора за ходом и качеством 
выполняемых работ на объекте капитального строительства: «Реконструкция 
«Красного моста» в городе Орле» от 13.09.2021г. всего сумма выполненных



объемов работ на объекте капитального строительства: «Реконструкция «Красного 
моста» в городе Орле» 27 375 353,64 рублей.

Не выполнены работы в соответствии с ПОС и графиками производства
работ:

- археологические исследования в зоне производства работ со стороны наб. 
Дубровинского и ул. Гостиной ;

- вынос инженерных сетей, попадающих в зону производства работ;
- сооружение временного крытого пешеходного моста шириной 3,0 м от наб. 

Дубровинского до ул. Левый берег реки Оки (со стороны памятника Ивану 
Грозному);

- сооружение временной эстакады для сетей теплоснабжения 
от наб. Дубровинского до ул. Левый берег реки Оки (со стороны Центрального 
рынка;

- переустройство коммуникаций, демонтаж и монтаж трамвайных путей;
- демонтаж железобетонных и металлических конструкций существующего 

мостового сооружения.
Общее отставание от графика производства работ составляет 6 месяцев.

На основании вышеизложенного, МКУ «УКС г. Орла» требует:
- осуществить демонтаж возведенных не по проектно-сметной документации 

опор с ПСм-1 по ПСм-7 (в связи с отсутствием освидетельствования скрытых работ, 
фактическим отклонением размещенных опор от проектных отметок, 
несоответствии фундаментов (по проекту ростверк, по факту монолитная плита), а 
также привязка к историческим конструкциям (исторические подпорные стены);

- осуществить возврат неосвоенного авансового платежа в размере 
170 971 742,74 (сто семьдесят миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча 
семьсот сорок два) рубля 74 копейки в течение 3 (трех) рабочих дней по 
следующим банковским реквизитам:

302028, г. Орел, Пролетарская гора, д. 7
УФК по Орловской области (МКУ «УКС г. Орла», л/с 04543250330 )
к/с 40102810545370000046
ИНН 5753048829 / КПП 575301001
р/с 03100643000000015400
ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ БАНКА РОССИИ// УФК по Орловской области г.Орел 
БИК 015402901
Получатель: УФК по Орловской области (МКУ «УКС г. Орла» )
КБК 13311302994040000130
(Прочие доходы (возврат авансового платежа) по муниципальному контракту 

№ 75/20 от 23.11.2020 г.)).

Приложения:
1. Копия Акта комиссионного контроля и надзора за ходом и качеством 

выполняемых работ на объекте капитального строительства: «Реконструкция 
«Красного моста» в городе Орле» от 13.09.2021г.

Начальник МКУ «УКС г. Орла»


