



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ОРЛ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
города Орла»
(МКУ «УКХ г. Орла»)

302020 Россия, Орловская область, город Орел,
Наугорское шоссе д. 27 а

телефон (4862) 20-13-51
факс (4862) 20-13-52

УВЕДОМЛЕНИЕ № 5

**об обеспечительных мерах по вероятному встречному иску МКУ «УКХ г. Орла»
к подрядчику – ООО «РГС» по исполнению контракта от 07.08.2018 г. № 88**

**Объект - Капитальный ремонт моста Дружбы через реку Оку в городе Орле
Подрядчик - ООО «Региональные газораспределительные сети»
Проектировщик – ООО «ДорМостПроект»
Заказчик - МКУ «УКХ г. Орла»**

На основании полномочий, определенных приказами: № 77 от 22.07.2018 г., № 90 и
№91 от 09.10.2018 г., являясь единственным представителем заказчика, ведающим в
строительном процессе по мосту Дружбы,

УВЕДОМЛЯЮ

Правительство Орловской области, администрацию города Орла и подрядчика
о необходимости принятия обеспечительных мер по вероятному встречному иску
заказчика к подрядчику по исполнению контракта по мосту Дружбы.

Основание – письмо-ультиматум подрядчика от 20.06.2019 г. с угрозой разрыва
контракта и судебным спором, провал плана работ по мосту с его разрушением,
некомпетентность руководства заказчика в управлении инвестиционном процессом.
Рекомендация - не позволить подрядчику демонтаж и удаление со стройплощадки
специального крана (производство – Китай) для монтажа балок пролетных строений.

Наблюдение за исполнением рекомендации оставляю за собой.

Уведомление составлено в 3-х экземплярах и направлено:

- в Правительство Орловской области,
- в администрацию г. Орла,
- в ООО «Региональные газораспределительные сети»

Уполномоченный представитель МКУ «УКХ г. Орла»

Заставный В.Д.

05.06.2019 г.

07